[bookmark: _GoBack]Промежуточный отчет по реализации проекта
 «Развитие системы модульного образования в дошкольных образовательных учреждениях»
за I полугодие 2022/2023 учебного года
Учреждение МДОУ «Детский сад №218»
Руководитель проекта Кипнис Наталья Вадимовна 
	№ п/п
	Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта
	Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)
	Ожидаемые
результаты
	Достигнутые
результаты
	Что не выполнено
(указать, по какой причине)

	1
	Анализ
планирования
образовательной
деятельности с учетом компонента
STEAM образования
	скорректирована деятельность участников проекта, намечены ответственные за выполнение мероприятий проекта.
	- анализ существующих моделей образования в дошкольных образовательных учрежденьях.
- разработка материалов по внедрению модульного образования в дошкольных образовательных учреждениях.
	- разработка комплекса мероприятий по реализации проекта
	

	2
	Сбор информации по готовности к участию проекте
	проведение мониторинга педагогов с целью выявления готовности участия в проекте.
Проведение анкетирования среди родителей (законных представителей) с целью участия в проекте
	- анализ результатов, полученных при мониторинге и анкетирование.
	- разработка комплекса мероприятий по реализации проекта
	

	3
	Привлечение педагогов к участию в проекте
	Круглый стол «STEM - образование детей дошкольного возраста»
	Включение педагогов в состав административной группы. Создание творческой группы.
	- коллектив ознакомлен с проектом.

- разработаны критерии и показатели эффективности проекта
	

	4
	
	Определение функционала каждого педагога в реализации проекта
	-определен функционал каждого педагога, поставлены конкретные задачи для каждого
	- создана творческая группа с привлечением педагогов.
	

	5
	Информирование и привлечение родителей к участию.
	Проведение родительских собраний. Оповещение родителей о реализуемом проекте, его целях и задачах.
	-родители информированы о проекте, своей роли в его реализации.
	- развитие интереса к проекту в родительском сообществе
	

	6
	Проектирование деятельности участников проекта
	Заседание творческой группы по определению роли каждого участника творческой группы в реализации проекта, постановка целей и задач для каждого.
	-определена роль каждого участника творческой группы в реализации проекта, поставлены конкретные цели и задачи для каждого.
	-определена роль каждого участника творческой группы в реализации проекта, поставлены конкретные цели и задачи для каждого.
	

	7
	Деятельность участников проекта
	«Обзор модулей проекта»
«Развитие социально-коммуникативного взаимодействия детей в группах комбинированной направленности»

	Проведены циклы мастер – классов. 
- «Ключевые компетентности современного педагога в модульном образовании».


«Развитие познавательного интереса, интеллектуально-творческого потенциала каждого ребенка, через модульное обучение»

Мастер-класс «Технологии нового поколения».

	Декабрь – май проведение циклов мастер-классов для МРЦ

	

	8
	Организация постоянной работы над текстом проекта.
Качество текста проекта
	Соблюдение требований к структуре проекта.
Проработка проектной идеи.
Проработка продукта
	Проект МДОУ «Детский сад №218» г. Ярославля «Развитие системы
модульного образования в
дошкольных
образовательных
учреждениях» оформлен в соответствие с требованиями к структуре проекта
	Проектная идея создавалась и обсуждалась  в проектной команде МДОУ. Идея и структура продукта 2-го года функционирования проекта обсуждалась командой. Озвученные предложения зафиксированы, направлены на доработку и детализацию.
	

	9
	Участие  в  проектировании 
большой  образовательной 
сети  МРЦ  и  сети 
образовательных услуг на базе 
МРЦ  
	Участие в ПДС онлайн и очного участия. Подготовка выступлений и творческих материалов в рамках проекта. 
	Деятельность Центра охватывает ресурсы 21 учреждения, несколько направлений: управление; развитие кадрового потенциала организации; воспитание и социализация; сопровождение ребенка; профилактика проблемных индивидуальных ситуаций; ранний возраст: создание социально-педагогических условий и др. МРЦ продолжает основной тренд "Школы проектирования": развитие проектировочной компетентности управленческой команды. Муниципальной системе будет предложена образовательная сеть, включающая различные формы работы.
	Рассмотрены  основные 
методические линии МРЦ
 Разработан календарный 
план деятельности 
участников проекта
 Участникам определены 
темы для наработки 
материала 
Разработан алгоритм 
систематизации материала

Представлена практика 
МДОУ №218
	

	11
	
	
	Участие в научно-практический конференции команды МДОУ «Детский сад №218».
	Регистрация трех педагогов из творческой группы в  научно-практический конференции.
- Злобина И.В.
- Зайцева И.В.
-Сафарова Е.В.
	



Мероприятия в рамках работы МРЦ.



	№
	Образовательная услуга
	Форма проведения
	Целевая аудитория
	Сроки проведения

	1
	«Модульное образование для детей с ОВЗ»
	Мастер-класс
	Педагоги города
	28.10.

	2
	«Развитие социально-коммуникативного взаимодействия детей в группах комбинированной направленности»
	Круглый стол
	Педагоги МДОУ 218
	16.11.

	3
	Мастер-класс «Технологии нового поколения
	Мастер-класс
	Педагоги города
	14.12

	
	
	
	
	



Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: изменения не вносились. 

Отчет составил(а): Сафарова Евгения Васильевна, педагог-психолог.
